


## Harmonogram - týdenní členění

Název stavby: "Stavební úpravy základní školy Bystřice - kuchyně"

Zpracoval:	L.Vintner, BENESOLAR s.r.o.	Zpracováno dne:	19.11.2015		
		datum provádění prací:			
Č	pol.	Zkrácený popis	od:	do:	počet týdnů:
1	1	Zemní práce	27/6/16	10/7/16	2
2	2	Zakládání	4/7/16	17/7/16	2
3	3	Svislé a kompletní konstrukce	18/7/16	21/8/16	5
4	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18/7/16	31/7/16	2
5	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	20/6/16	10/7/16	3
6	997	Přesun sutě	20/6/16	10/7/16	3
7	998	Přesun hmot	20/6/16	21/8/16	9
8	75	Dodávka a montáž části VZT	4/7/16	25/8/16	8
9	76	Dodávka a montáž části ÚT	18/7/16	25/8/16	6
10	77	Dodávka a montáž části ZTI	18/7/16	25/8/16	6
11	78	Dodávka a montáž části elektro	4/7/16	25/8/16	8
12	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18/7/16	24/7/16	1
13	713	Izolace tepelné	25/7/16	31/7/16	1
14	766	Konstrukce truhlářské	22/8/16	25/8/16	1
15	771	Podlahy z dlaždic	1/8/16	21/8/16	3
16	776	Podlahy povlakové	1/8/16	25/8/16	4
17	781	Dokončovací práce - obklady keramické	1/8/16	21/8/16	3
18	783	Dokončovací práce - nátěry	1/8/16	21/8/16	3
19	784	Dokončovací práce - malby a tapety	15/8/16	25/8/16	2
20	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	6/6/16	25/8/16	12
21	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	6/6/16	25/8/16	12
22	VRN3	Zařízení staveniště	6/6/16	25/8/16	12


**BENESOLAR**  
 s.r.o.

K Lištnu 126, 257 51 Bystřice  
 IČ: 26753421, DIČ: CZ26753421