



**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**ZE DNE 31.8.2015**

**Provedení stavby „Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS – realizace úspor energie v objektu“**

číslo smlouvy objednatele: .....

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Město Bystřice**

Dr. E. Beneše 25

257 51 Bystřice

IČ: 00231525,

DIČ: CZ00231525

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 19-0320036379/0800

**zastoupené:** Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

**a**

**VOSA-MVS, s.r.o.**

IČ: 27241840 DIČ: CZ27241840

**zápis v obchodním rejstříku:** u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

číslo účtu: 195403044/0300

**zastoupená:** Milan Vosátka

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na Dodatku č. 1.

K uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dochází z důvodů nezbytných víceprací (bod 8, čl. II), které rozšiřují předmět Smlouvy o dílo (čl. II). Vícepráce byly zaznamenány i ve stavebním deníku.

Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, včetně jednotlivých položkových cen. Jedná se o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak nezbytné k jejímu dokončení, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a nebyli ani objednateli objektivně známy, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla. Objednatel z hlediska

