

RVS a.s.
RVS a.s.
RVS a.s.
RVS a.s.
RVS a.s.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Bystřice – rekonstrukce úpravny vody

Město Bystřice

Se sídlem: Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

IČ: 002 31 525 DIČ : CZ002 31 525

bankovní spojení: č.ú.: 94-7213121/0710, vedený u České národní banky

bankovní spojení: č.ú.: 27-0320036379/0800, vedený u České spořitelny a.s.

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Radouňská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec PSC: 377 01

IČ: 260 61 015 DIČ : CZ 260 61 015

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1830

bankovní spojení: č.ú.: 205964882/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Blábolil, předseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Radek Dvořák, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dle dohody smluvních stran se v článku " **V. Cena za dílo, platební podmínky** " – mění bod 5.1 a to z důvodu navýšení kapacity úpravny vody kvůli zhoršené kvalitě surové vody a dalších změn.

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Smluvní cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy.....5 232 014,- Kč

Cena celková změnové listy 1-6 – 270 286,98Kč

Celková cena bez DPH ve výši 4 961 727,02 Kč

Dle dohody smluvních stran se v článku „**XIX. Závěrečná ustanovení**“- přidává bod 19.10 a 19.11.

19.10 Dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

19.11. Nedílnou součástí dodatku č.2 je příloha č.1 změnové listy

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

V Bystřici, dne 24. 9. 2015

.....
Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města



V Jindřichově Hradci, dne 24. 9. 2015

.....
Ing. Tomáš Blábolil, předseda představenstva

Pracovníková vodohospodářská společnost, a.s.
Jiráskovo předměstí 935/III 4-
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26061015 DIČ: CZ26061015

Rekapitulace změnových listů

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCE A MĚNĚ PRACÍ

Stavba:

Bystřice - rekonstrukce ÚV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-270 286,98
Změnový list č.2	38 391,38
Změnový list č.3	27 875,93
Změnový list č.4	24 707,61
Změnový list č.5	-24 261,90
Změnový list č.6	-337 000,00