

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**Provedení stavby „Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice I. etapa“**

číslo smlouvy objednatele: .....

číslo smlouvy zhotovitele: S15-015-0018

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Město Bystřice**

IČ: 00231525,

DIČ: CZ00231525

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 19-0320036379/0800

**zastoupené:** Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

**a**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

Sídlo: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599; DIČ: CZ48035599

**zápis v obchodním rejstříku:** u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice

číslo účtu: 994404 – 0147137001 / 0800

**zastoupená:** Ing. Františkem Fryšem, vedoucí odštěpného závodu

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

zástupce ve věcech technických: Ing. Břetislav Nechvátal

Bc. Daniel Havránek

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

**t a k t o :**

**I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

**II.**

Článek III. Doba plnění se mění a doplňuje takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **30. září 2014.**

III.

Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku byla časová prodleva s vyřízením přeložky sloupů NN a určením odběrného místa pro VO.

IV.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, jeho ustanovení rozumí a prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:           č.1. Časový harmonogram (v týdnech)  
                      č.2. Plná moc pro zastupování zhotovitele

V Bystřici dne 29. srpna 2014



*[Handwritten signature]*

Mgr. Daniel Štěpánek  
starosta města

V Táboře dne 28. srpna 2014

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY** ©

CR-37004 Česká republika, Půlka čp. 495  
IČ: 489 35 949, DIČ: CZ4893594

*[Handwritten signature]*

Jaroslav Sochůrek  
na základě Plné moci

