

HARMONOGRAM

Bystrice - rekonstrukce úpravny vody

Termín prací: zahájení červenec 2014 - duben 2015

	červenec						srpen						září						říjen												
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Stavební část	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Technologická část - strojí																															
Elektro																															
VRN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Předpokládaná měsíční fakturace v tis.	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	50,55	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15	178,15		
	202						713						713						713												

listopad		prosinac		leden		ujan		brezen		duben		
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		1 058 414
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44		3 516 570
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		425 030
134,05	134,05	134,05	134,05	134,05	134,05	134,05	134,05	134,05	134,05	134,05	0,00	232 000
536		536		642		642		536		0		5 232 014